
Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

городского округа ЗАТО Светлый 

Саратовской области» на 2019 – 2028 годы 

по состоянию на 01 января 2022 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года        № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2028 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 6-9 вышеуказанного постановления.
	
	                                       Приложение № 6



СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»
 на 2019 – 2028 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2021 года
(отчетный период)
	№п/п
	Показатель (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец  отчетного года 

(при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному<*>
2020 год
	установленные на 2021год 
	фактически достигнутые за отчетный период 2021 года 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, на которых проведен капитальный ремонт (ремонт)
	%
	29,6


	0

	0

	В муниципальной программе на 2021 год  не запланированы показатели


	
	                                                             Приложение № 7



СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2028 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий 
подпрограмм, показателей
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результат, показатели
	Проблемы, возникшие в ходе  реализации  мероприятия<*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания 
реализации
	начала
реализации
	окончания 
реализации
	запланиро-ванные
значения
	достигнутые   
значения
	

	Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2028 годы

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Основные мероприятия на 2021 год не запланированы 
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СВЕДЕНИЯ
о расходах на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» 
на 2019 – 2028 годы,
(наименование муниципальной программы)
произведенных за 2021 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс. рублей)

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)
	Источники финансового обеспечения
	Предусмотрено в муниципальной программе
	Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год
	Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение)
	Процент исполнения

	
	
	
	
	
	
	(гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4)
	(гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2028 годы
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00

	


	
	   Приложение № 9



Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» 

на 2019 – 2028 годы, за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2019 – 2028 годы в 2021 году не проводилась, в связи с нулевыми значениями. 
Первый заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый                                                      Е.Н. Эсаулова












