




Годовой отчет 
о реализации муниципальной программы 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»
по состоянию на 1 января 2021 года











В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы составлен по формам согласно приложениям 9, 10, 11, 12, 13, 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

	

	Приложение № 9
к Положению о порядке принятия решений 
о  разработке муниципальных программ, 
их формирования и реализации, проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа ЗАТО Светлый



СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы» 
 (наименование муниципальной программы)
за 12 месяцев 2020 года
	№ 
п/п
	Показатель (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец  отчетного года 
(при наличии)  

	
	
	
	год, предшест-вующий   
отчетному<*>
2018 год
	установленные  
на 2019 год     
	фактически достигнутые за отчетный период 2019 года       
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»

	1
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (с бассейном);
	Ед.
	-
	-
	-
	

	2
	Строительство многоцелевой площадки по игровым видам спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол)
	Ед.
	-
	-
	-
	






	

	Приложение № 10
к Положению о порядке принятия решений 
о  разработке муниципальных программ, 
их формирования и реализации, проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа ЗАТО Светлый



СВЕДЕНИЯ
для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы» 
Отчетный период: за 12 месяцев  2020  года 

	№ п/п
	Наименование ВЦП, основного мероприятия
	Срок реализации 
в соответст-вии с планом-графиком
	Фактический срок реали-зации (дата окончания)
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	
	
	всего
за счет всех источников
	местный бюджет
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план (прог-нозно)
	факт
	план (прог-нозно)
	факт
	план (прог-нозно)
	факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Всего по муниципальной программе
	2021-2028
	2021-2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (с бассейном);
	2021-2028
	2021-2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Строительство многоцелевой площадки по игровым видам спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол)
	2021-2028
	2021-2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Начальник отдела по управлению имуществом                                                                                Н.Б. Каримова          «___» __________2021 г.

Согласовано:
Заместитель главы  администрации 
городского округа ЗАТО Светлый                                                                                                       А.В. Куланин          «___» ___________2021 г.
				                                                                               
















	
	Приложение № 11
к Положению о порядке принятия решений
о  разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый




СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год
Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»

	№
п/п
	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)
	Суть изменений (краткое изложение)
	Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость)

	1
	Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 13.01.2020 № 3

	Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый 
на 2019 – 2028 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.01.2019 № 10, следующие изменения:
строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2019 – 2028 г.г. составляет 213 000 тыс. руб. (прогнозно), в том числе по годам:
2019 год – 0 тыс. руб. (прогнозно);
2020 год – 0 тыс. руб. (прогнозно);
2021 – 2028 – 213 000,0 руб. (прогнозно),
из них: федеральный бюджет – 213000 тыс. руб. (прогнозно);
областной бюджет – отсутствует (прогнозно);
местный бюджет – отсутствует (прогнозно); 
внебюджетные источники – отсутствуют (прогнозно)»; и др.
	Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год



	
	Приложение № 12
к Положению о порядке принятия решений
о  разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый



СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского
округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы» 
(наименование муниципальной программы)


	№ 
п/п
	Наименование мероприятий 
подпрограмм, показателей
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результат, показатели
	Проблемы, возникшие в ходе  реализации  мероприятия<*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания 
реализации
	начала
реализации
	окончания 
реализации
	запланиро-ванные
значения
	достигнутые   
значения
	

	«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия в 2020 году по программе не были запланированы
	-





	
	Приложение № 13
к Положению о порядке принятия решений
о  разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый



СВЕДЕНИЯ
о расходах на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы» (наименование муниципальной программы)
произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

                                                                                                         (тыс. рублей)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)
	Источники 
финансового обеспечения
	[bookmark: Par11]Предусмотрено в муниципальной программе
	[bookmark: Par12]Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год
	[bookmark: Par13]Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение)
	Процент исполнения

	
	
	
	
	
	
	(гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4)
	(гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе по исполнителям:

	
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый 
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-



Примечание:
[bookmark: Par818]<*> в случае наличия двух и более исполнителей;
[bookmark: Par819]<**> заполняется по строкам «местный бюджет».


























Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:
оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);
оценка степени выполнения запланированных мероприятий
в установленные сроки (выявления степени исполнения плана 
по реализации программы, проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми).
При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач,
при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.
Основные прогнозные показатели развития инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на период с 2020 по 2028 год приведены
в таблице 9.
Таблица 9
	Наименование показателя
	Существующая инфраструктура
	Расчетный срок

	Объекты физической культуры 
и массового спорта
	12
	14



Реализация мероприятий Программы позволит создать современные условия для ведения здорового образа жизни и обеспечить доступность объектов физической культуры и спорта для населения, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства.

Вывод:  В соответствии с отсутствием показателей на 2020 год оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы» не проводилась.


Начальник отдела по управлению имуществом                                       Н.Б. Каримова 
