

















Годовой отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры 
городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы 
по состоянию на 01 января 2023 года.


















В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы составлен по формам согласно приложениям 6,7,8,9 вышеназванного постановления.

	
	Приложение № 6
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных
программ городского округа ЗАТО Светлый



СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы
(наименование муниципальной программы)
за период январь – декабрь 2022 года
(отчетный период)
	№п/п
	Показатель (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец  отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному<*>
	установленные на 2022 год
	фактически достигнутые за отчетный период 2022года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа

	Основное мероприятие 1. «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры»

	1
	1.1 Доля отремонтированных участков теплоснабжения от общей протяженности (36,01 км.)
	%
	0,5
	0,5

	0,3
	По улице Коваленко заменён участок трубы (108 м) исходя из фактической потребности

	2
	1.2 Доля отремонтированных (замененных) единиц оборудования
	Ед.
	1
	1
	1
	Выполнены работы по замена деаэратора котлового, замена двух бойлеров вертикальных, двух бойлеров горизонтальных. Замена насоса питательного, замена трубопроводной части и запорной арматуры, нанесение теплоизоляционной краски (Корумд)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	1.3 Доля отремонтированных участков сети водоснабжения от общей протяженности (17,9)
	%.
	0
	0
	0
	Показатель не запланирован в 2022 году

	4
	1.4. Доля отремонтированных участков водоотведения от общего количества(15,7км.)
	%
	0
	0
	0
	Показатель не запланирован в 2022 году

	5
	1.5 Доля отремонтированных (замененных) участков объектов электрохозяйства (от общей протяженности 46 км.)
	%
	0,5
	0
	0
	Показатель не запланирован в 2022 году

	Основное мероприятие 2. «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры»

	6
	2.1.1 Корректировка проекта реконструкции водозабора
	Кол-во проектов
	0
	1
	1
	В проект реконструкции водозабора были внесены изменения

	
	Доля населения городского округа ЗАТО Светлый, обеспеченного качественной питьевой водой
	Процент
	100
	100
	100
	Объект введен в эксплуатацию

	7
	2.1.2. Корректировка проекта реконструкции очистных сооружений
	Кол-во проектов
	0
	0
	0
	Показатель не запланирован в 2022 году

	8
	2.1.3. Корректировка проекта реконструкция муниципальной котельной
	Кол-во проектов
	0
	1
	0
	Показатель не выполнен, так как при подготовке технического задания возникли разногласия по техническим вопросам проекта; работы по корректировке проекта реконструкции котельной перенесены на 2023 год

	9
	2.1.3.1 Техническое обслуживание котельной
	Кол-во проектов
	0
	0
	0
	Показатель не запланирован в 2022 году

	10
	2.1.4. Степень готовности проектной документации
	Процент
	100
	0
	0
	Показатель не запланирован в 2022 году

	11
	2.1.5 Мощность, подлежащая вводу
в  эксплуатацию
	м. куб / сутки
	0
	3600
	3600
	Объект введен в эксплуатацию

	12
	2.1.6. Количество мероприятий
	Ед.
	0
	2
	2
	Проведены мероприятия по техническому обслуживанию станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый

	Основное мероприятие 2.2 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры»

	13
	2.2.1. Степень готовности проектной документации
	Процент
	100
	0
	0
	Показатель не запланирован в 2022 году

	
	2.2.2. Протяженность объекта, подлежащая
вводу в  эксплуатацию
	км
	2,5
	0
	0
	Показатель не запланирован в 2022 году

	Основное мероприятие 3. «Иные программные мероприятия»

	14
	3.1 Количество приобретенных единиц товаров
	штук
	0
	0
	0
	Показатель не запланирован в 2022 году

	15
	3.2. Количество приобретенных единиц товаров
	штук
	0
	0
	0
	Показатель не запланирован в 2022 году

	16
	3.3. Количество приобретенных единиц товаров
	Кол-во
	1
	4
	4
	Приобретены скважинные насосы




















	






	Приложение № 7
к Положению о порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ городского округа ЗАТО Светлый



СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)
«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый»
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год

	№ 
п/п
	Наименование мероприятий 
подпрограмм, показателей
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результат, показатели
	Проблемы, возникшие в ходе  реализациимероприя-тия<*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания 
реализации
	начала
реализации
	окончания 
реализации
	запланированные
значения
	достигнутые   
значения
	

	Муниципальная программа

	Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры»

	1
	Мероприятие 1.1
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети)
	МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»,  МУ «Управление муниципальным хозяйством»
	2019
	2022
	2022
	2022
	Обеспечение населения комфортными условиями для проживания. Создание условий для приведения инженерной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими условия проживания, создание условий для обеспечения населения коммунальными услугами надлежащего качества, продление срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, улучшение условий труда работников сферы жилищно-коммунального хозяйства
	По улице Коваленко заменён участок трубы (108 м). Выполнено в полном объеме исходя из фактической потребности
	нет

	2
	Мероприятие 1.2
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная)
	МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»,  МУ «Управление муниципальным хозяйством»
	2019
	2022
	2022
	2022
	
	Выполнены работы по замене деаэратора котлового, замена двух бойлеров вертикальных, двух бойлеров горизонтальных, насоса питательного, трубопроводной части и запорной арматуры, нанесение теплоизоляционной краски (Корумд). Выполнено в полном объеме
	нет

	3
	Мероприятие 1.5
Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть)
	МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»,  МУ «Управление муниципальным хозяйством»
	2019
	2022
	2022
	2022
	
	Объемный показатель не запланирован в 2022 году
	-

	Основное мероприятие 2 «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры»
	
	

	4
	Мероприятие 2.1
Реконструкция водозабора городского округа ЗАТО Светлый
	МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»,  МУ «Управление муниципальным хозяйством»
	2020
	2022
	2022
	2022
	
	Произведена корректировка проектно-сметной документации. Выполнено в полном объеме
	нет

	
	
	
	2021
	2022
	2022
	2022
	
	Объект введен в эксплуатацию. Выполнено в полном объеме
	нет

	5
	Мероприятие 2.1.3 Реконструкция муниципальной котельной городского округа ЗАТО Светлый
	МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»,  МУ «Управление муниципальным хозяйством»
	2019
	2022
	2022
	2022
	
	Показатель не выполнен, так как при подготовке технического задания возникли разногласия по техническим вопросам проекта; работы по корректировке проекта реконструкции котельной перенесены на 2023 год
	нет

	6
	Мероприятие 2.1.5
Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области
	МУП «Рынок»
	2021
	2022
	2022
	2022
	
	Объект введен в эксплуатацию. Выполнено в полном объеме
	нет

	7
	Мероприятие 2.1.6 Техническое обслуживание объектов инженерной инфраструктуры
	МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»
	2022
	2022
	2022
	2022
	
	Проведены мероприятия по техническому обслуживанию станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый. Выполнено в полном объеме
	нет

	Основное мероприятие 2.2 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры»
	
	
	

	Основное мероприятие 3 «Иные программные мероприятия»
	
	

	8
	Мероприятие 3.3 Приобретение вспомогательного оборудования
	МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»,  МУ «Управление муниципальным хозяйством»
	2020
	2022
	2022
	2022
	
	Приобретены скважинные насосы. Выполнено в полном объеме
	нет

	9
	Мероприятие 3.4 Технические и иные виды обследования объектов инженерной инфраструктуры
	МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»,  МУ «Управление муниципальным хозяйством»
	2021
	2022
	2022
	2022

	
	Проведены
	






	
	Приложение № 8
к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый




СВЕДЕНИЯ
о расходах на реализацию муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы,
(наименование муниципальной программы)
произведенных за 2022 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс. рублей)
	
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)
	Источники финансового обеспечения
	[bookmark: Par11]Предусмотрено в муниципальной программе
	[bookmark: Par12]Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год
	[bookmark: Par13]Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение)
	Процент исполнения

	
	
	
	
	
	
	
	(гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4)
	(гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**>

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	60 281,7
	68 569,1
	43 620,7
	72,4
	63,6

	
	
	
	местный бюджет
	55 965,4
	55 606,6
	39 304,4
	70,2
	70,2

	
	
	
	областной бюджет
	86,4
	8 732,6
	86,4
	100,0
	1,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	4 229,9
	4 229,9
	4 229,9
	100,0
	100,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Мероприятие
1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети)
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	7 489,8
	6 127,2
	2 987,2
	39,9
	48,6

	
	
	
	местный бюджет
	7 489,8
	6 127,7
	2 987,2
	39,9
	48,6

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Мероприятие
1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная)
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	29 507,2
	29 507,2
	26 360,2
	89,3
	89,3

	
	
	
	местный бюджет
	29 507,2
	29 507,2
	26 360,2
	89,3
	89,3

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Мероприятие 1.3 Капитальный ремонт сети водоснабжения

	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	233,4
	8 883,8
	237,6
	101,8
	2,7

	
	
	
	местный бюджет
	233,4
	237,6
	237,6
	101,8
	101,8

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	8 646,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
Мероприятие 1.4
Капитальный ремонт сети  водоотведения (канализации)

	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие
1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть)
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие
2.1.1 Реконструкция водозабора городского округа ЗАТО Светлый
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	12 542,0
	12 799,8
	12 799,8
	100,0
	100,0

	
	
	
	местный бюджет
	8 225,7
	8 483,5
	8 483,5
	100,0
	100,0

	
	
	
	областной бюджет
	86,4
	86,4
	86,4
	100,0
	100,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	4 229,9
	4229,9
	4229,9
	100,0
	100,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Мероприятие 2.1.2 Реконструкция очистных сооружений городского округа ЗАТО Светлый
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Мероприятие 2.1.3 Реконструкция муниципальной котельной городского округа ЗАТО Светлый
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	10 000,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	10 000,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Мероприятие 2.1.3.1
Расчет потребности тепла и топлива
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
Мероприятие 2.1.4
Разработка проектной документации и прохождение экспертизы по объекту «Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области»
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Мероприятие 2.1.5 Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области
	Исполнитель
МУП «Рынок»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
Мероприятие 2.2.1
Разработка проектной документации «Строительство производственной напорной канализации для станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области», инженерные изыскания

	
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Мероприятие 2.2.2
Строительство напорной канализации для станции обеззараживания воды в системе водоснабжения
	
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Мероприятие 3.1
Закупка комплекта запорной арматуры
	
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	Мероприятие 3.2
Закупка фекального насоса
	
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Мероприятие 3.3
Приобретение вспомогательного оборудования
	
	всего
	489,3
	332,3
	317,1
	64,8
	95,3

	
	
	
	местный бюджет
	489,3
	332,3
	317,1
	64,8
	95,3

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
Мероприятие 3.4
Технические и иные виды обследования объектов инженерной инфраструктуры
	
	всего
	20,0

	918,8

	918,8

	4594,0
	101,9

	

	
	
	местный бюджет
	20,0
	918,8
	918,8
	4594,0
	101,9

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



	
	Приложение № 8
к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый




СВЕДЕНИЯ
о расходах на реализацию муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы,
(наименование муниципальной программы)
произведенных в 2019-2022 годах за счет соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс. рублей)

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)
	Источники финансового обеспечения
	Предусмотрено в муниципальной программе
	Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый
на 2019-2022 годы
	Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение)
	Процент исполнения

	
	
	
	
	
	
	(гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4)
	(гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	259 830,7
	262 444,8
	185 125,1
	71,2
	70,5

	
	
	местный бюджет
	146 658,6
	146 299,8
	82 373,8
	56,2
	56,3

	
	
	областной бюджет
	67 923,6
	76 569,8
	66 847,9
	100,0
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	45 248,5
	45 248,5
	35 903,4
	79,3
	79,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие
1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети)
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	27 953,8
	26 591,2
	17 102,3
	61,2
	64,3

	
	
	местный бюджет
	27 953,8
	26 591,2
	17 102,3
	61,2
	64,3

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие
1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная)
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	46 359,8
	46 744,3
	36 702,4
	79,2
	78,5

	
	
	местный бюджет
	46 359,8
	46 744,3
	36 702,4
	79,2
	78,5

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.3 Капитальный ремонт сети водоснабжения
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	1 646,1
	10 296,5
	1 430,9
	86,9
	13,9

	
	
	местный бюджет
	1 646,1
	1 650,3
	1 430,9
	86,9
	86,7

	
	
	областной бюджет
	0,0
	8 646,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.4 
Капитальный ремонт сети  водоотведения (канализации)
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	3 174,9
	3 174,9
	1 108,9
	34,9
	34,9

	
	
	местный бюджет
	3 174,9
	3 174,9
	1 108,9
	34,9
	34,9

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие
1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть)
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый

	всего
	7 430,2
	7 430,2
	3 651,4
	49,1
	49,1

	
	
	местный бюджет
	7 430,2
	7 430,2
	3 651,4
	49,1
	49,1

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие
2.1.1 Реконструкция водозабора городского округа ЗАТО Светлый
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	58 660,3
	58 918,1
	46 744,3
	79,7
	79,3

	
	
	местный бюджет
	12 488,2
	12 746,0
	10 754,5
	86,1
	84,4

	
	
	областной бюджет
	923,6
	923,6
	86,4
	9,4
	9,4

	
	
	федеральный бюджет
	45 248,5
	45 248,5
	35 903,4
	79,3
	79,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.1.2 Реконструкция очистных сооружений городского округа ЗАТО Светлый
	Администрация городского округаЗАТО Светлый
	всего
	8 420,0
	8 420,0
	8 420,0
	100,0
	100,0

	
	
	местный бюджет
	8 420,0
	8 420,0
	8 420,0
	100,0
	100,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.1.3 Реконструкция муниципальной котельной городского округа ЗАТО Светлый
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	35 339,6
	35 339,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	35 339,6
	35 339,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.1.3.1
Расчет потребности тепла и топлива




	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	12,0
	12,0
	12,0
	100,0
	100,0

	
	
	местный бюджет
	12,0
	12,0
	12,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.1.4
Разработка проектной документации и прохождение экспертизы по объекту «Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области»
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	1 113,1
	1 113,1
	1 113,1
	100,0
	100,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	1 113,1
	1 113,1
	1 113,1
	100,0
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.1.5 Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области
	Исполнитель
МУП «Рынок»



	всего
	63 506,6
	63 506,6
	63 506,5
	100,0
	100,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	63 506,6
	63 506,6
	63 506,5
	100,0
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.2.1
Разработка проектной документации «Строительство производственной напорной канализации для станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области», инженерные изыскания
	

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

	всего
	989,8
	989,8
	989,8
	100,0
	100,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	989,8
	989,8
	989,8
	100,0
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.2.2
Строительство напорной канализации для станции обеззараживания воды в системе водоснабжения
	 Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	1 390,5
	1 390,5
	1 152,1
	100,0
	100,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	1 390,5
	1 390,5
	1 152,1
	100,0
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.1
Закупка комплекта запорной арматуры



	 Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	475,0
	475,0
	190,0
	40,0
	100,0

	
	
	местный бюджет
	475,0
	475,0
	190,0
	40,0
	100,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.2
Закупка фекального насоса



	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	398,8
	398,8
	392,8
	98,5
	100,0

	
	
	местный бюджет
	398,8
	398,8
	392,8
	98,5
	100,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.3
Приобретение вспомогательного оборудования
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	2 111,3
	1 569,8
	1 410,9
	0,0
	100,0

	
	
	местный бюджет
	2 111,3
	1 569,8
	1 410,9
	66,8
	100,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.4
Технические и иные виды обследования объектов инженерной инфраструктуры
	Администрация городского округа ЗАТО Светлый
	всего
	848,9
	1 747,7
	1 747,7
	205,9
	100,0

	
	
	местный бюджет
	848,9
	1 747,7
	1 197,7
	141,1
	100,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0






Приложение № 9
к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы
за 2022 год


1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:
О=
где:
О – оценка достижения планового значения показателя результативности;
Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;
П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:
О1 = 0,3 / 0,5 = 0,6
О2 -= 1/1=1
О3= 1/1=1
О4=100/100=1
О5 = 3600/3600=1
О6=2/2=1
О7=4/4=1

2. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=
где:
Уо– уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;
О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;
К – количество показателей результативности.

У0=  (0,6+1+1+1+1+1+1)/7=0,94

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=
где:
Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;
ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);
ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб =43620,7/68569,1=0,64

4. Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = 
где:
Эп – оценка эффективности реализации Программы;
Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;
Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

Эп= 0,94/064=1,5


[bookmark: _GoBack]Вывод: Значение Эп составляет 1,5 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы в 2022 году признана высокой. 
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